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1-1.長寿命化修繕計画実施方針

〇長寿命化修繕計画の効果

・将来の橋梁に係る維持管理・更新費用の把握

・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の最小化＝「維持管理費の縮減」

・安全で健全な橋梁の維持と道路ネットワークの確保

・アカウンタビリティー（説明責任）の向上

〇長寿命化修繕計画に基づく管理フロー

以下のように、長寿命化修繕計画に基づいて橋梁の維持管理を実施していきます。

STEP1

▸

STEP2

▸

STEP3

▸

STEP4

▸ 　管理計画に基づき維持管理を実施し、１０年を１サイクルとし、５年に
１回の定期点検の結果をふまえて、適宜、これまでの管理方針・体制の評
価、見直しを行う

基本方針に準じて管理をすることで橋梁の長寿命化を図る

　道路橋・函渠の維持管理体制を構築すると共に、計画的な補修・架替等を実施し、橋
梁・函渠を長寿命化させることで、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保と維持管理
費用の縮減、平準化を図る。

橋梁の現況の把握、維持管理方針の立案、維持管理体制の構築

事後保全型管理から予防保全型の管理への移行

・現時点で補修が必要な橋梁については対策を実施し
　橋梁の健全度を回復させる

・耐震補強が必要な橋梁は、修繕に合わせて対策を実施する
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1-2. 健全度評価の設定

　健全度については、橋梁定期点検要領および道路橋定期点検要領で定められる健
全度を採用することとする。

早期措置段階

緊急措置段階

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

定義

道路橋の機能に支障が生じていない状態

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましいじょうたい

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態

道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

表　健全度区分定義

健全

予防保全段階

区分
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1-3. 重要度評価項目の設定

1.重要度評価項目については、嘉手納町に適合するように評価項目、配点が平成23年度に

　定められた。

　本業務では、重要度評価項目の交差条件及びバス路線は当該橋梁には該当しないため配

　点の見直しを行った。

嘉手納町の評価項目

2.次項以降に、対象橋梁の各重要度評価項目毎について、評価配点一覧表にまとめる。

〃

〃

〃

〃

〃

配点を更新

〃

〃

〃

〃

(4) バス路線

(1) 緊急輸送道路

(3) 道路種別

(2) 重要施設アクセス路

(5) 迂回路の有無

(6) 観光地アクセス

(7) 塩害地域

(11) 立地条件

〃

(8) 竣工年次(供用年数)

(9) 橋長

(10) 交差条件(第三者被害)
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1-4. 修繕優先度の設定

　修繕優先度については、健全度と重要度から判断することとする。

・今後10年間における優先度の考え方（修繕計画）

　健全度で優先順位をつける。健全度が同じ場合は、重要度の高いものを優先する。

順位付け例
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11：比謝川大橋



部材 損傷の種類 損傷程度 対策区分

1 町道3号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.30 1 1982 頂版 うき e C2 塩害 Ⅲ H28

2 町道4号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.00 1 1982 頂版 うき e C2 塩害 Ⅲ H28

3 町道4-1号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.20 1 1982 頂版 うき e B 塩害 Ⅰ H28

4 町道5号線 １号橋 RC単純床版橋 3.75 1 1982 主桁 ひびわれ e C1 ASR Ⅱ H28

5 町道6-1号線 １号橋 RC単純床版橋 2.90 1 1982 橋台 欠損 c B 経年劣化 Ⅰ H28

6 町道屋良千貫田線 １号函渠 PC1連ボックスカルバート 2.30 1 2003 側壁 ひびわれ e B 原因不明 Ⅰ H28

7 町道久得牧原線 久得橋 ポストテンション方式PC単純T桁 32.60 1 1985 横桁 ひびわれ d C1 経年劣化 Ⅱ H28

8 町道埋立1号線 １号函渠
RC1連＋2連ボックスカルバート、
PC1連＋2連ボックスカルバート

8.00 3 1982 頂版 剥離・鉄筋露出 e C2 経年劣化 Ⅲ H28

9 町道埋立2号線 １号橋 RC単純床版橋 9.00 1 1982 主桁 うき e B 塩害 Ⅰ H28

10 町道埋立15号線 西浜橋 RC単純床版橋 8.20 1 1979 主桁 うき e C2 塩害 Ⅲ H28

11 水釜大木線 比謝川大橋
１径間単純ランガー桁（下路）+
１径間単純合成鈑桁橋

93.00 2 1991
床板
支承

ひびわれ
遊離石灰

腐食
e C2 塩害 Ⅲ H26

1.函渠の橋長は、外寸を示す。

2.架設年次および適用示方書が不明な構造物については、表記欄に”-（横バー）”にて示す。

3.決定要因となる損傷は、主部材または第三者被害に係わる損傷のうち最も特記すべきものを示す。なお、詳細については損傷図を示す。

4.『健全度』は、損傷の状況および対策区分を考慮して以下の指標を掲げ判定したものである。

Ⅳ 緊急措置段階 0 橋

Ⅲ 早期措置段階 5 橋

Ⅱ 予防保全段階 2 橋

Ⅰ 健全 4 橋

最新点検年度

橋梁・函渠調査結果一覧表

2.健全度評価結果

径間数
供用開始年
（西暦）

主な損傷 損傷の原因
（推定）

健全度No 路線名 橋梁名 構造形式
橋長
［m］

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

道路橋の機能に支障が生じていない状態。

※特記事項

総合評価（案）

道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

④個別施設の状態について記載
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橋
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交

差
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件

立

地

条

件

1 町道3号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.30 1 1982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 12.00 15.50

2 町道4号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.00 1 1982 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 12.00 36.80

3 町道4-1号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.20 1 1982 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 15.00 39.80

4 町道5号線 １号橋 RC単純床版橋 3.75 1 1982 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 15.00 39.80

5 町道6-1号線 １号橋 RC単純床版橋 2.90 1 1982 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 15.00 39.80

6 町道屋良千貫田線 １号函渠 PC1連ボックスカルバート 2.30 1 2003 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30

7 町道久得牧原線 久得橋 ポストテンション方式PC単純T桁 32.60 1 1985 21.30 5.00 0.00 6.20 3.70 0.00 3.50 5.90 0.00 3.00 48.60

8 町道埋立1号線 １号函渠
RC1連＋2連ボックスカルバート、
PC1連＋2連ボックスカルバート

8.00 3 1982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 3.50 0.00 0.00 12.00 30.50

9 町道埋立2号線 １号橋 RC単純床版橋 9.00 1 1982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 3.50 0.00 0.00 15.00 26.00

10 町道埋立15号線 西浜橋 RC単純床版橋 8.20 1 1979 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 3.50 0.00 0.00 12.00 44.30

11 水釜大木線 比謝川大橋
１径間単純ランガー桁（下路）+
１径間単純合成鈑桁橋

93.00 2 1991 21.30 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 6.50 11.90 0.00 12.00 71.70

No 路線名 橋梁名 構造形式
橋長
［m］

径間数
供用開始年
（西暦）

各重要度評価項目の得点（点）
重
要
度
評
価
点

３.重要度評価結果一覧表
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1 11 水釜大木線 比謝川大橋
１径間単純ランガー桁（下路）+
１径間単純合成鈑桁橋

93.00 2 1991 Ⅲ 71.7

2 10 町道埋立15号線 西浜橋 RC単純床版橋 8.20 1 1979 Ⅲ 44.3

3 2 町道4号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.00 1 1982 Ⅲ 36.8

4 8 町道埋立1号線 １号函渠
RC1連＋2連ボックスカルバート、
PC1連＋2連ボックスカルバート

8.00 3 1982 Ⅲ 30.5

5 1 町道3号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.30 1 1982 Ⅲ 15.5

6 7 町道久得牧原線 久得橋 ポストテンション方式PC単純T桁 32.60 1 1985 Ⅱ 48.6

7 4 町道5号線 １号橋 RC単純床版橋 3.75 1 1982 Ⅱ 39.8

8 3 町道4-1号線 １号函渠 RC1連ボックスカルバート 2.20 1 1982 Ⅰ 39.8

9 5 町道6-1号線 １号橋 RC単純床版橋 2.90 1 1982 Ⅰ 39.8

10 9 町道埋立2号線 １号橋 RC単純床版橋 9.00 1 1982 Ⅰ 26.0

11 6 町道屋良千貫田線 １号函渠 PC1連ボックスカルバート 2.30 1 2003 Ⅰ 21.3

橋
梁
N
o

路線名 橋梁名 構造形式
橋長
［m］

径間数
供用開始年
（西暦）

４.修繕優先度一覧表

健
全
度

重
要
度
評
価
点

修
繕
優
先
度
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2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

4,093 8,777 400

調査設計
補修・補強工事
点検：定期点検(H33

点検：定期点検(H38)

5,000 7,278 400 400

調査設計 補修・補強工事 点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

400 400

点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

400 5,022 4,019 400

点検：定期点検(H33) 調査設計 補修・補強工事 点検：定期点検(H38)

400 400

点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

400 400

点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

400 4,622 14,589 400

点検：定期点検(H33) 調査設計 補修・補強工事 点検：定期点検(H38)

7,150 48,801 400

調査設計
補修・補強工事
点検：定期点検(H33

点検：定期点検(H38)

400 400

点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

5,000 41,533 400 400

調査設計 補修・補強工事 点検：定期点検(H33) 点検：定期点検(H38)

26,925 19,625 62,695 63,196

(53,850) (39,250) (125,390) (126,392)

アーチ部補修塗装塗替
せん断ストッパー設置

せん断ストッパー設置
主桁補修塗装塗替

主桁補修塗装塗替
点検：定期点検

26,925 24,625 109,228 81,717 60,778 4,622 19,611 4,019 0 4,000

6 1号函渠 嘉手納町 屋良千貫田線 2003

※定期点検は、平
成３１年度補修工
事の直後、平成３
２年度上旬に行
う。

16.80 河川 H28

10 西浜橋

8.00 9.92 河川 H28

9 1号橋

7 久得橋 嘉手納町 久得牧原線 1985

8 1号函渠 嘉手納町 町道埋立1号線 1982

4 1号橋 嘉手納町 町道5号線

3 1号函渠 嘉手納町 町道4-1号線

※比謝川大橋については、読谷村と嘉手納町との共同管理となるためそれぞれの負担分の費用を計上する。括弧外は嘉手納町の負担費用、括弧内は比謝川大橋に係る単年度の補修費全額を示す。

32.60 12.80 河川 H28

H28

備考

合計

11 比謝川大橋
読谷村

嘉手納町
共同管理

水釜大木線 1991 93.00 12.80 河川 H26

H28

1979 8.20 12.80 河川 H28

1982 3.75

9.00

嘉手納町 町道埋立15号線

嘉手納町 町道埋立2号線 1982

5 1号橋 嘉手納町 町道6-1号線 1982 2.90 5.00 河川 H28

2.30 12.00 河川

嘉手納町 町道4号線

H281982 2.20 6.02 河川

6.46 河川

1 1号函渠 嘉手納町 町道3号線 1982 2.30 4.66 河川

1982 2.00 6.60 河川 H282 1号函渠

５．維持管理計画

橋長
(m)

総幅員
(m)

交差
状況

最新
点検
年度

H28

架設年次No. 橋梁名 管理機関 路線名称
事業費（千円）
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