

# 基金全体計画書

事業の名称： 嘉手納飛行場(嘉手納弾薬庫地区を含む。)関連公共用施設  
(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:兼久海浜公園整備工事)整備事業

1 継続事業の目的： 本事業により本公園の総合的な再整備を行うことで、今後の町民等のニーズに合った施設機能の向上及び町民等の余暇活動の充実化に寄与するものである。

2 継続事業の内容： 1期工事:テニスコート、スケートパーク等(8,800㎡)、2期工事:駐車場、遊具等(10,820㎡)  
3期工事:駐車場(2,780㎡)

3 継続事業の始期及び終期： 平成29年3月から令和11年3月まで

4 継続事業に要する経費の総額： 1,377,112,000円

5 経費の内訳

| 年度     | 基金造成額           |        |        |                 | 基金処分額                               |           |               |               | 基金残額            |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|        | 交付金             | 市町村費等  | 運用益    | 計               | 継続事業の内容                             | 規模・数量等    | 事業費           | 基金処分額         |                 |
| 平成28年度 | 円<br>98,260,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>98,260,000 |                                     |           | 円<br>0        | 円<br>0        | 円<br>98,260,000 |
| 平成29年度 | 58,905,000      | 0      | 0      | 58,905,000      |                                     |           | 0             | 0             | 157,165,000     |
| 平成30年度 | 218,027,000     | 0      | 0      | 218,027,000     |                                     |           | 0             | 0             | 375,192,000     |
| 令和1年度  | 116,541,000     | 0      | 0      | 116,541,000     | 実施設計<br>(テニスコート)                    | 一式        | 3,740,000     | 3,740,000     | 487,993,000     |
| 令和2年度  | 222,691,000     | 0      | 0      | 222,691,000     |                                     |           | 0             | 0             | 710,684,000     |
| 令和3年度  | 106,870,000     | 0      | 0      | 106,870,000     |                                     |           | 0             | 0             | 817,554,000     |
| 令和4年度  | 218,300,000     | 0      | 0      | 218,300,000     |                                     |           | 0             | 0             | 1,035,854,000   |
| 令和5年度  | 0               | 0      | 0      | 0               | 測量調査・<br>土質調査<br>(公園全体)             | 一式        | 13,739,000    | 13,739,000    | 1,022,115,000   |
| 令和6年度  | 100,000,000     | 0      | 0      | 100,000,000     | 実施設計<br>(公園全体)                      | 一式        | 45,178,000    | 45,178,000    | 1,076,937,000   |
| 令和7年度  | 100,000,000     | 0      | 0      | 100,000,000     |                                     |           |               | 0             | 1,176,937,000   |
| 令和8年度  | 100,000,000     | 0      | 0      | 100,000,000     | 1期工事<br>テニスコート、<br>スケートパーク等<br>整備工事 | A=8,800㎡  | 507,336,000   | 507,336,000   | 769,601,000     |
| 令和9年度  | 37,518,000      | 0      | 0      | 37,518,000      | 2期工事<br>駐車場、遊具等<br>整備工事             | A=10,820㎡ | 740,168,000   | 740,168,000   | 66,951,000      |
| 令和10年度 | 0               | 0      | 0      | 0               | 3期工事<br>駐車場<br>整備工事                 | A=2,780㎡  | 66,951,000    | 66,951,000    | 0               |
| 計      | 1,377,112,000   | 0      | 0      | 1,377,112,000   |                                     |           | 1,377,112,000 | 1,377,112,000 | 0               |