

嘉 都 第 6 3 8 号
令 和 0 8 年 0 9 月 0 9 日

国土交通大臣 殿

嘉手納町長

社会資本総合整備計画の変更について

令和07年11月26日 付け 嘉都第803号 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年11月26日

計画の名称	嘉手納町における密集市街地の改善（防災・安全）																				
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当										
交付対象	嘉手納町																				
計画の目標	住宅密集市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する																				
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		221		A	221		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4	R5末	R8末
1	地震時に著しく危険な密集市街地の解消（地震時に著しく危険な密集市街地の解消面積の割合の増加） 老朽建築物棟数率を減少させる 老朽建築物棟数率＝老朽建築物棟数（619棟）／区域内建物建築物総棟数（735棟）	84%	81%	79%
2	地震時に著しく危険な密集市街地の解消（地震時に著しく危険な密集市街地の解消面積の割合の増加） 老朽建築物棟数率を減少させる 木造建築物棟数率＝木造建築物棟数（227棟）／区域内建物建築物総棟数（735棟）	30%	29%	29%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	嘉手納町	直接	嘉手納	－	－	住宅市街地総合整備事業 （嘉手納町中央区地区）	密集市街地の整備 整備地区 約18.5ha	嘉手納町	■	■	■	■	■	221	1.29	－	
												小計						221		
												合計						221		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06	R07	
配分額 (a)	3	11	3	2	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	3	11	3	2	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	3	11	3	2	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					