

○ 総合計画策定スケジュール(案)

※基礎調査業務に係る作業は平成29年度の部分のみです。

実施項目	年月	平成29年度										平成30年度										平成31年度
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月~3月
1. 次期総合計画策定フロー																						
(1) 基本構想				たたき台		素案作成																
(2) 基本計画				たたき台		素案作成																
2. 各種検討会議																						
(1) 審議会 (有識者・団体等の代表者など)	前回4回																					
(2) 策定委員会(課長級)	前回9回		第1回							第2回				第3回	第4回	第5回	第6回	第7回		第8回		
(3) 策定部会(係長級)・各課ヒアリング	前回4回																					
3. 町民との協働																						
(1) 町民アンケート	前回		準備	実施		整理																
(2) 町内公共団体等へのヒアリング			準備	実施		整理																
(3) 町民まちづくり会議	前回17回																					
(4) パブリックコメント																						

4回程度

5回程度

施行準備・公表

施行